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1  Obiect şi domeniu de aplicare  

 Prezentul document stabileşte regulile de recepţie  în exploatare a sistemului tehnologic al 
staţiei de alimentare a automobilelor şi instalaţiilor tehnologice aferente ei, destinată pentru 
aprovizionarea mijloacelor de transport cu produse petroliere (în continuare sistem tehnologic al 
staţiei de alimentare). 
 Documentul este obligatoriu pentru toţi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate 
şi forma juridică de organizare, care efectuează lucrări de construcţie-montare şi lucrări de reglare 
la staţiile de alimentare. 
 

2 Terminologie 
 

2.1 produse petroliere: Petrolul şi derivatele lui: benzina, motorina, kerosenul, petrolul 
turboreactor, combustibilul pentru cuptoare, uleiurile şi lubrifianţii. 

Produsele petroliere principale – benzina şi motorina. 
2.2 recepţie: Proces de verificare a fiabilităţii şi securităţii industriale a sistemului 

tehnologic al staţiei de alimentare şi instalaţiilor tehnologice aferente ei, prin intermediul căreia 
comisia stabileşte gradul de finalizare a lucrărilor de construcţie – montare şi eliberează actul 
pentru începerea lucrărilor de încercare complexă, reglare şi recepţie finală. 

 
3 Generalităţi 

3.1 Staţia de alimentare constituie un obiect industrial periculos cu pericol de deflagraţie şi 
incendiu, activitatea căruia este reglementată prin Legea privind securitatea industrială a 
obiectelor industriale periculoase şi se supune supravegherii tehnice de stat de către Organul 
abilitat în domeniul securităţii industriale, care este Serviciul Standardizare şi Metrologie al 
Republicii Moldova.  
  
         3.2 Recepţia în exploatare a clădirilor, inclusiv a reţelelor inginereşti amplasate pe 
platformele staţionare ale staţiilor de alimentare, se efectuează conform Hotărîrii Guvernului RM 
cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, nr. 285 
din 23.05.1996 şi Hotărîrii Guvernului RM cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor, nr. 361 
din 25.06.1996 de către Comisia de Stat pentru recepţia finală.  

 
3.3 La recepţia sistemului tehnologic al staţiei de alimentare trebuie să fie divizată 

responsabilitatea organizaţiilor de proiectare, de antrepriză şi beneficiarului pentru tot complexul 
de lucrări prezentat pentru recepţie. 

 
3.3.1 Organizaţiile de proiectare sînt responsabile de calitatea documentaţiei de proiect şi 

deviz, efectuarea supravegherii de autor şi soluţionarea la timp a tuturor clauzelor ce apar în 
procesul construcţiei şi recepţiei. 

 
3.3.2 Organizaţiile de antrepriză (antreprenorii generali, subantreprenorii) sînt responsabile 

de executarea calitativă a lucrărilor în conformitate cu proiectul şi documentaţia normativă în 
termenele stabilite, înlăturarea la timp a defectelor depistate în procesul recepţiei. 

 
3.3.3 Beneficiarul este responsabil de efectuarea încercării complexe a utilajului, asigură 

racordarea staţiei de alimentare la reţelele exterioare, mijloacele şi utilajul de protecţie contra 
incendiului şi deflagraţiei. 

 
3.4 Comisia de recepţie este în drept, în prezenţa executanţilor, să verifice orice sector al 

staţiei de alimentare, să efectueze încercări suplimentare ale conductelor tehnologice şi utilajului.  
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3.5 Se interzice recepţia obiectelor cu lucrări de construcţie – montare nefinisate, cu abateri 

de la proiect necoordonate în modul stabilit, fără încercarea complexă a utilajului, fără încercările 
conductelor tehnologice şi parcului de rezervoare la rezistenţă şi ermeticitate, fără defectoscopia 
îmbinărilor sudate şi măsurarea grosimii rezervoarelor, fără verificarea metrologică a 
rezervoarelor, sistemelor de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere livrate cu amănuntul 
(SMÎ a PP). 
 
        4  Procedura de recepţie 

 
        4.1 Recepţia sistemului tehnologic al staţiei de alimentare trebuie să se efectueze de către 
Comisia de recepţie în conformitate cu cerinţele prezentului document. 

  
 4.2 Comisia de recepţie se nominalizează de către beneficiar / investitor în baza art. 10 (2) 

al Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, nr. 803-XIV din 
11.02.2000 şi prezentului document după finalizarea lucrărilor de construcţie - montare. 
  
         4.3 În componenţa Comisiei de recepţie  se includ reprezentanţi ai: 

- beneficiarului/ investitorului (preşedintele comisiei); 
- antreprenorului general; 
- organizaţiilor subantreprenoare (de montare); 
- proiectantului general; 
- organizaţiei de exploatare; 
- organului de stat de  supraveghere antiincendiară; 
- Organului abilitat în domeniul securităţii industriale.  
 
4.4 Membrii Comisiei de recepţie trebuie să fie informaţi despre data şi locul recepţiei 

sistemului tehnologic al staţiei de alimentare cu cel puţin cinci zile pînă la începerea lucrărilor, iar 
reprezentanţii Organului abilitat în domeniul securităţii industriale – cu cel puţin zece zile. 

 
4.5 Comisia de recepţie trebuie să verifice completivitatea şi corectitudinea întocmirii 

documentaţiei executorii, corespunderea lucrărilor de construcţie-montare efectuate cu proiectul, 
documentele normative în domeniul securităţii industriale aprobate în modul stabilit. 

 
4.6 Comisia de recepţie trebuie să verifice şi să evalueze calitatea lucrărilor de montare 

efectuate, precum şi rezultatele încercării complexe a utilajului sistemului tehnologic, efectuate de 
beneficiar şi să emită decizia privind gradul de pregătire către exploatare. 

 
4.7 Antreprenorul general prezintă Comisiei de recepţie documentaţia executorie în 

conformitate cu documentaţia normativă în vigoare, aprobată în modul stabilit. 
 
         4.8 După prezentarea  de către beneficiar a rezultatelor lucrărilor de  demarare-reglare, 
Comisia  de recepţie  efectuează recepţia sistemului  tehnologic al staţiei de alimentare. 
          
        4.9 Forma procesului–verbal de recepţie a sistemului tehnologic şi pregătire a staţiei de 
alimentare a automobilelor pentru înaintare la Comisia de recepţie de stat este prezentată în     
anexa A.  
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Anexa A 
(normativă) 

 

PROCES – VERBAL nr.____ 

de recepţie a sistemului tehnologic şi pregătire a staţiei de alimentare a automobilelor pentru 
înaintare în Comisia de recepţie de stat 

  
 
 
 
mun. ___________                                         ____  _________________ 20 ____ 
 
Comisia de recepţie, convocată de către_______________________________________    

_____________________________________________________________________________ 
                                               (denumirea organizaţiei beneficiare) 
 
prin decizia din ____  _________________ 20 ____   nr. ___________ 
în componenţa: 
 
 preşedinte – reprezentantul deţinătorului  _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcţia) 
 şi membrii comisiei, reprezentanţi ai: 
 
- antreprenorului general _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcţia) 
 

-organizaţiilor subantreprenoare (de montare)__________________________________________     
______________________________________________________________________________                                                                                     

(numele, prenumele, funcţia) 
______________________________________________________________________________ 
 
- organizaţiei de exploatare________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcţia) 
- proiectantului general___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcţia) 
 

- Organului de stat pentru supraveghere antiincendiară__________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcţia) 
- Organului abilitat în domeniul securităţii industriale 
______________________________________________________________________________ 

     (numele, prenumele, funcţia) 
 

A STABILIT: 
  
         1. Antreprenorul general ___________________________________________________ 

                                                (denumirea organizaţiei) 
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_____________________________________________________________________________ 
a prezentat pentru recepţie _______________________________________________________ 
                                                                     (denumirea obiectului) 
ce face parte din _______________________________________________________________ 
                                                                   (denumirea obiectului) 
 2. Lucrările de construcţie-montare au fost efectuate de antreprenorul general, care a 
executat următoarele lucrări ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
                                                             (genurile de lucrări) 
şi organizaţiile - subantreprenoare ale acestuia _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

                          (denumirea organizaţiilor) 
care au executat _________________________________________________________________ 

             (genurile de lucrări) 
3. Documentaţia  de proiect şi deviz pentru lucrările de construcţie – montare a obiectului a 

fost elaborată de organizaţiile de proiectare ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(denumirea organizaţiilor) 
 4. Lucrările de construcţie-montare au fost efectuate conform proiectului  
_______________________________________________________________________________ 

(numărul proiectului) 
_______________________________________________________________________________ 

(număr de serie după proiectele-tip) 
 
 5. Documentaţia de proiect şi deviz a fost înregistrată ______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(denumirea organului care a înregistrat documentaţia pentru obiect integral) 
 
____  __________________ 20 ____    nr._________                                                     

 
 
         6. Lucrările de construcţie - montare au fost efectuate în perioada: 
        începutul lucrărilor _________________ (luna, anul)  
        finalizarea lucrărilor ________________ (luna, anul) 
  
         Contractul nr._______________________   din ______________ 
                                                                                                (data) 
 
 7. Comisiei de recepţie i s-au prezentat următoarele documente:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________ 

(lista documentelor în conformitate cu prevederile documentelor normative  în vigoare) 
 
Documentele nominalizate se anexează în mod obligatoriu la prezentul proces-verbal. 
 
8. Caracteristici tehnice: 

_______________________________________________________________________________ 
(utilajul tehnologic, marca, capacitatea) 
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______________________________________________________________________________ 
 
 9. Utilajul a fost instalat şi prezentat pentru recepţie după încercările individuale de către 
comisia de lucru (lista proceselor-verbale se anexează în număr de: 
 ___________ unităţi conform proiectului; 
 ___________ unităţi de facto. 

 
10. Măsurile de protecţia muncii, protecţia mediului ambiant, asigurarea securităţii 

antideflagrante, antiincendiare şi antiseismice, prevăzute de proiect: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(date despre executare) 
 Caracteristica măsurilor este prezentată în anexa ______________ la prezentul proces-
verbal.                                                                                       (numărul de file) 
 11. Lucrările nefinisate şi defectele depistate trebuie să fie înlăturate în termenele indicate 
în anexa ___________ la prezentul proces-verbal. 
 
          12. Au fost prezentate mijloace pentru stingerea incendiului: 
_______________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________  
 
 13. Devizul de cheltuieli conform documentaţiei de proiect: 

        total ____________ mii lei, inclusiv 
- lucrări de construcţie-montare ______  mii lei,  
- utilaje, instrumentariu şi  inventar ________ mii lei. 

 
 

DECIZIA COMISIEI DE RECEP ŢIE: 
 

(denumirea şi adresa obiectului) 
 
 
Preşedintele Comisiei de recepţie                 _________________________________________ 
                                                                                                     (semnătura, numele) 
  
Membrii Comisiei  de recepţie                      _________________________________________                                                                                    
                                                                                                      (semnătura, numele) 
                                                                         _________________________________________ 
                                                                                        
                                                                         _________________________________________ 
                                                                                                                                                                                               
                                                                          _________________________________________ 
 
                                                                         _________________________________________                               
 

                                                               ________________________________________ 
 
 
L.Ş                                                              
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Anexa B 
(informativă) 

 
Traducerea autentică a prezentului document în limba rusă 

1 Объект и область применения    
 

         Настоящий документ устанавливает правила приемки в эксплуатацию 
технологической системы автозаправочной станции и технологических устройств на ней, 
предназначенной для заправки транспортных средств нефтепродуктами (далее 
технологическая система автозаправочной станции). 
         Документ  обязателен для всех экономических агентов, независимо от вида 
собственности и организационно-правовой формы, осуществляющих строительно-
монтажные и наладочные работы на автозаправочных станциях. 

 
   2 Терминология 

 
        2.1 нефтепродукты: Нефть и продукты ее перегонки: бензин, дизельное топливо, 
керосин, топливо для реактивных двигателей, печное топливо,  мазут, масла и  
горючесмазочные материалы. 
       Основные виды нефтепродуктов – бензин и дизельное топливо. 
      2.2 приемка: Процесс проверки надежности и промышленной безопасности 
технологической системы автозаправочной станции и технологических устройств на ней, 
посредством которой комиссия определяет степень завершения строительно-монтажных 
работ и выдает акт начать работы по комплексному опробованию, наладке и 
окончательной приемке. 

 
3  Общие положения  
 
3.1 Автозаправочная станция является взрывопожарным опасным производственным 

объектом, деятельность которого регламентируется Законом о промышленной 
безопасности опасных производственных объектов и подлежит государственному 
техническому надзору Органом, уполномоченным в области промышленной 
безопасности, который является Службой стандартизации и метрологии Республики 
Молдова.  
 

 3.2 Приемка в эксплуатацию зданий, в том числе инженерных коммуникаций, 
расположенных на площадках стационарных АЗС, производится согласно Постановлению 
Правительства «Об утверждении Положения о приемке строительных работ и 
установленного оборудования», № 285 от 23.05.1996 г. и Постановлению Правительства 
«Об обеспечении качества в строительстве», № 361 от 25.06.1996 г. Государственной 
Комиссией по окончательной приемке.  

 
        3.3 При приемке технологической системы автозаправочной станции должна быть 
разделена ответственность проектных, подрядных организаций и заказчика на весь 
комплекс предъявленных к приемке работ. 

 
3.3.1 Проектные организации несут ответственность за качество проектно-сметной 

документации, осуществление авторского надзора и своевременное решение всех 
вопросов, возникающих в процессе строительства и  приемки. 
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3.3.2 Подрядные организации (генподрядчики, субподрядчики) несут 
ответственность   за   качественное   выполнение    работ   в соответствии с проектом и 
действующей нормативной документацией в установленные сроки, своевременное 
устранение  дефектов, выявленных в процессе  приемки. 

 
3.3.3 Заказчик несет ответственность за проведение комплексного опробования 

оборудования, обеспечивает подключение автозаправочной станции к внешним сетям, 
взрывопротивопожарные средства и  оборудование. 
     
      3.4 Комиссия по приемке имеет право в присутствии исполнителей проверять любой 
участок автозаправочной станции, производить дополнительные испытания 
технологических трубопроводов и оборудования. 
 
         3.5  Запрещается приемка объектов с незавершенными строительно-монтажными 
работами, несогласованными в установленном порядке отступлениями от проекта, без 
проведения комплексного опробования оборудования, без испытаний технологических 
трубопроводов и резервуарного парка на прочность и герметичность, без дефектоскопии 
сварных швов и толщинометрии резервуаров, без метрологической поверки резервуаров, 
систем измерения и регистрации реализуемых в розницу нефтепродуктов (SMÎ a PP). 
 
        4 Порядок приемки  
 

4.1 Приемка технологической системы автозаправочной станции должна 
проводиться комиссией по приемке в соответствии с требованиями настоящего 
документа.  

 
4.2 Комиссия по приемке назначается заказчиком/инвестором на основании ст.10 (2) 

Закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов № 803-XIV 
от 11.02.2000 г. и настоящего документа после завершения строительно-монтажных работ. 

 
4.3  В состав комиссии по приемке включаются   представители:  
- заказчика /  инвестора  (председатель комиссии);    
- генерального подрядчика;  
- субподрядных (монтажных) организаций; 
- генерального проектировщика;  
- эксплуатационной организации; 

        - Органа государственного пожарного надзора;  
        - Органа, уполномоченного в области  промышленной безопасности.  
 
          4.4 Члены комиссии по приемке должны быть извещены о дне и месте приемки 
технологической системы автозаправочной станции не менее чем за пять дней до начала 
работы, а представители Органа, уполномоченного в области промышленной 
безопасности – не менее чем за десять дней. 

      
               4.5 Комиссия по приемке должна проверить комплектность и правильность 

составления исполнительной документации, соответствие выполненных строительно-
монтажных работ проекту, действующим нормативным документам в области 
промышленной безопасности, утвержденным в установленном порядке.  

               
        4.6 Комиссия по приемке должна проверить и оценить качество выполненных работ 
по монтажу, а также результаты проведенного заказчиком комплексного опробования 
оборудования технологической системы и выдать решение о готовности к эксплуатации. 
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 4.7 Генеральный подрядчик предъявляет комиссии по приемке исполнительскую 

документацию в соответствии с действующей документацией, утвержденной в 
установленном порядке.  

 
4.8 После представления заказчиком результатов пусконаладочных работ Комиссия 

по приемке производит приемку технологической системы автозаправочной станции. 
                            
4.9 Форма акта о приемке технологической системы и готовности автозаправочной 

станции для предъявления комиссии по государственной приемке приведена в  
приложении А. 
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АКТ № 
 

О  ПРИЕМКЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ГОТОВНОСТИ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ 

СТАНЦИИ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМКЕ 
 

мун.__________________                        «_____»_________________ 20____ г.  
 

           Комиссия по приемке, созываемая__________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации-заказчика)  
 

решением от   «_____»___________________ 20____ г.     №______  
 в составе:  
  

  председателя - представителя владельца   _______________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, должность) 
и членов комиссии – представителей:  
 
- генерального подрядчика ____________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, должность) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
- субподрядных (монтажных) организаций _______________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, должность) 
____________________________________________________________________________ 
 
- эксплуатационной организации _______________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, должность) 
____________________________________________________________________________ 
 
- генерального проектировщика _________________________________________________ 
                                                                                                    (фамилия, имя, должность) 
 
_____________________________________________________________________________  
 
- Органа государственного пожарного надзора  ____________________________________ 

                                                                                  (фамилия, имя, должность) 
_____________________________________________________________________________  
 
- Органа, уполномоченного в области промышленной безопасности.    
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, должность) 
 

УСТАНОВИЛА: 
     
      1.  Генеральным подрядчиком ______________________________________________ 

(наименование организации) 
_____________________________________________________________________________ 
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предъявлен к  приемке _______________________________________________________  
    (наименование объекта)  

входящего в состав __________________________________________________________  
      (наименование объекта)  
 
      2. Строительно-монтажные работы осуществлялись генеральным подрядчиком, 
выполнившим следующие работы:______________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  

 (виды работ) 
____________________________________________________________________________ 
 
и его субподрядными организациями ___________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________  

(наименование организаций)  
 
выполнившими ______________________________________________________________  

(виды работ)  
 
      3. Проектно-сметная документация на строительно-монтажные работы объекта 
разработана проектными организациями__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________   

(наименование организаций)  
 

      4. Строительно-монтажные работы осуществлялись по проекту ___________________
                                               (номер 
проекта) 
_____________________________________________________________________________  

    (номер серии по типовым проектам)   
 

      5. Проектно-сметная документация зарегистрирована 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, зарегистрировавшего документацию на объект в целом) 
 
«____»___________________ 20 ____ г.    №_________ 
 
     6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:  

начало работ ___________________________(месяц, год)  
окончание работ ________________________(месяц, год)  

 
Договор №  __________  от  __________________________ 
                                                                (дата) 
 
      7. Комиссии по приемке представлены следующие документы:  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________    
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________ 

(перечень документов в соответствии с требованиями  действующих нормативных документов) 
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Указанные документы прилагаются в обязательном порядке к настоящему акту.  
 
      8. Технические характеристики: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

 (вместимость  измерительных приборов в литрах,  резервуаров и т.п)  
 

      9. Оборудование установлено и предъявлено к приемке после индивидуальных 
испытаний рабочей комиссией (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему 
акту) в количестве:  
 
_________________ единиц по проекту;  
_________________ единиц фактически.  
       
       10. Мероприятия по охране труда, охране окружающей среды, обеспечению 
взрывобезопасности, пожаробезопасности и антисейсмические мероприятия, 
предусмотренные проектом: 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________                                                                                                   

(сведения о выполнении)    
_____________________________________________________________________________ 
     
 Характеристика мероприятий приведена в приложении ____________к настоящему акту.  
     
        11. Незавершенные работы и выявленные дефекты должны быть устранены в сроки, 
указанные в приложении ____ к  настоящему акту. 
       
        12. Смета затрат по утвержденной проектной документации: 

 всего ______________тыс. лей, в т.ч.  
 
-строительно-монтажные работы  ______________________ тыс. лей,  
-оборудование, инструмент и инвентарь    _______________ тыс. лей.  

 
 

РЕШЕНИЕ  КОМИССИИ ПО  ПРИЕМКЕ: 
_____________________________________________________________________________  

                                 (наименование и адрес объекта) 
            
        
Председатель Комиссии по  приемке _________________________________________                               

                                    (подпись, фамилия) 
  
           Члены Комиссии по  приемке:  __________________________________________ 

                                                                                                      (подписи, фамилии) 
__________________________________________ 

                                                                                                                                                                                               
__________________________________________ 

 
__________________________________________                                                                                                        

 
__________________________________________ 

МП                                                             
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          1 Documentul a fost elaborat de Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare 

2  Modificări după publicare: 

 

Indicativul 

modificării 

Buletinul de Standardizare 

nr/an 

Punctele 

modificate 

 

 

 

  

 
                                

 

 

 

                

 

 

 
 

 


